ОТЧЕТ                                                                                                                                            по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ   городского поселения «Жирекенское»

    С окончания отопительного периода 2015 г. до 01 августа 2015 заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту систем водоснабжения с бурением скважины и обустройством станции «Озерная» с ООО «Зенит»  от 31.07.2015г. №31/07/2015, на   выполнение работ по   ремонту теплосетей с ООО «Коммунальник» от 28.07.2015г. №0191300022315000018.   
     По подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры городского поселения «Жирекенское» выполнены следующие работы:
1. Центральная отопительная котельная (ЦОК)
  По подготовке ЦОК к отопительному периоду 2015-2016 гг. выполнены работы текущего ремонта котлов, циклонов, углеподачи,   оборудования,  трубопроводов.  Замена троса канала ШЗУ и ремонт ковша будет производиться в октябре 2015г.(согласно плана). Готовность ЦОК  - 100%. Подготовка к отопительному периоду техники проведена. Готовность техники  - 100%.
2. Центральные водозаборные сооружения (ЦВЗС)
  По подготовке ЦВЗС  к отопительному периоду 2015-2016 гг. выполнены следующие работы:
Скважины №11, 60б 
 Выполнены работы:
 - работы по бурению и подключению в работу скважин №11, №60б окончены полностью (бурение, подключение электроэнергии, строительство павильонов, установка насосов);
- завершены работы по монтажу, гидроизоляции, теплоизоляции емкости V-400 м3;
- завершены работы по прокладке, гидро- и теплоизоляции трубопроводов от скважин до емкости и котельной с Озерное;

Котельная с. Озерное
Выполнены работы:
- по замене секций и обмуровке 2-х котлов, оборудования котельной кроме замены теплообменников;
- ведутся работы по ремонту кровли котельной с Озерное.
Готовность котельной с. Озерное – 100%.
 
ПНС
   Работы по текущему ремонту оборудования выполнены.

Разводящие  сети тепло, водоснабжения п. Жирекен
По капитальному ремонту теплосетей п. Жирекен  выполнены   работы по :
1. Теплотрасса от ТК19 до корпуса отделения больницы (100%):
2.  Теплотрасса от ТК12 до ТК12.1 (100%):
3.  Теплотрасса от ТК6 до ТК8(100%): 
 4.  Теплотрасса от ТК4 до жилого дома №41(100%):
 
Жилой фонд
 Запланированный капитальный ремонт швов (частично) жилых домов №28,20,43 проведен, работы по капитальному ремонту жилых домов №31,33,35,36,37 (кровли)   выполнен 100%. Готовность к отопительному периоду 2015-2016 гг. жилых домов  100% Запланированные работы по текущему ремонту выполнены – 100%.   Аварийный запас материалов создан.

 

