

АКТ

О результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 19.11.2019 г., заключённого с АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» на объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения на территории городского поселения «Жирекенское», Чернышевский район, Забайкальский край.

пгт.Жирекен

15.06.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п.1 концессионного соглашения от 19.11.2019 (далее – Соглашение), в целях надлежащего исполнения Соглашения в отношении объектов теплоснабжения, Концедентом проведены контрольные мероприятия по исполнению обязательств по Соглашению, в том числе обязательств по срокам создания и (или) реконструкции в рамках настоящего Соглашения, осуществлению инвестиций в создание и (или) реконструкцию объектов, использованию (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными данным Соглашением.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

- муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением;

- в рамках исполнения обязательств по Соглашению Концессионером АО «ЗабТЭК» на период деятельности 1-е полугодие 2022 г. мероприятия по установке системы острого дутья на котле № 1 КВ-ТС-20 не выполнены.

Глава городского поселения «Жирекенское»  А.В. Когодеева

Зам.главы городского поселения «Жирекенское»  Р.А. Кожина

Начальник отдела по земельно-имущественным отношениям городского поселения «Жирекенское»  С.В. Грибанова

